

„Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany“

Původní stav



V rámci rekonstrukce stávajícího objektu bývalé Rychty č.p. 74 a objektu pošty a knihovny čp. 487 byly provedeny stavební úpravy, statické práce (vč. zajištění stavební jámy), dodávky a montáže vnitřních instalací, vybavení a výtahu. Byla provedena úprava vnějšího vzhledu budov a úprava dispozičních řešení. Objekt č.p. 74 byl dispozičně upraven pro nové využití administrativy městského úřadu a ve 3. NP pro 4 bytové jednotky. V suterénu objektu je umístěna služebna městské policie s garáží a archiv. Byla provedena přístavba víceúčelového sálu se zázemím. Objekt č.p. 487 bude stále sloužit pro účely pošty a knihovny, vznikl nový prostor knihovny pro nejmenší a nová sociální zázemí provozů. U objektů byla provedena změna systémů vstupů a dispozic tak, aby byla docílena bezbariérovost objektů.

Vlastní realizace:

Datum zahájení realizace: 25.11.2019













Datum ukončení realizace: 31.8.2021

Stav po ukončení projektu:













Investor : Město Klecany, U Školky 74, 250 67 Klecany

Projektant : ASLB spol. s r.o., se sídlem Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10; IČ: 24122025

Zhotovitel stavby: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9; IČ: 186 26 084

Financování

Celkové náklady projektu (bez DPH)	72 964 887,03 Kč
z toho dotace	0,- Kč
vlastní zdroje	72 964 887,03 Kč

Tento projekt nebyl vybrán MMR ke spolufinancování v rámci Výzvy č. 2/2018 – Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití